

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt dự toán xây dựng điều chỉnh công trình
Sửa chữa nền, mặt đường, rãnh thoát nước dọc và hệ thống ATGT đoạn:
Km64+220 - Km65+200, Quốc lộ 24C, tỉnh Quảng Ngãi**

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 19/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng, số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 12/2025/QĐ-UBND ngày 27/02/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 2209/QĐ-CĐBVN ngày 10/5/2024 của Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam về việc cho phép chuẩn bị đầu tư công trình Sửa chữa cho kế hoạch bảo trì đường bộ năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 992/QĐ-SGTVT ngày 04/8/2024 của Sở Giao thông vận tải về việc phê duyệt dự án Sửa chữa nền, mặt đường, rãnh thoát nước dọc và hệ thống ATGT đoạn: Km64+220 - Km65+200, Quốc lộ 24C, tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 308/QĐ-CĐBVN ngày 11/02/2025 của Cục trưởng Cục đường bộ Việt Nam về việc phê duyệt phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa nền, mặt đường, rãnh thoát nước dọc và hệ thống ATGT đoạn: Km64+220 - Km65+200, Quốc lộ 24C, tỉnh Quảng Ngãi;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế - Quản lý đầu tư tại Công văn số 50/KHĐT ngày 31/3/2025 và đề xuất của Trưởng phòng Quản lý hoạt động xây dựng tại Báo cáo kết quả thẩm định số 37/HĐXD ngày 31/3/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán xây dựng điều chỉnh công trình Sửa chữa nền, mặt đường, rãnh thoát nước dọc và hệ thống ATGT đoạn: Km64+220 - Km65+200, Quốc lộ 24C, tỉnh Quảng Ngãi, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Nội dung điều chỉnh: Cập nhật đơn giá nhiên liệu, vật liệu tại thời điểm thẩm định; thay đổi định mức AD.26130 thành AD.26140; điều chỉnh các khoản chi phí trong dự toán theo quy định hiện hành.

2. Dự toán xây dựng điều chỉnh:

ĐVT: đồng

Khoản mục chi phí	Dự toán được duyệt	Dự toán điều chỉnh	Chênh lệch (tăng+/giảm-)
Chi phí xây dựng	2.087.490.00	2.032.353.00	-55.137.000
Chi phí QLDA	58.450.000	56.906.000	-1.544.000
Chi phí Tư vấn ĐTXD	170.310.000	168.458.000	-1.852.000
Chi phí khác	83.750.000	83.645.000	-105.000
Chi phí dự phòng	0	58.638.000	+58.638.000
Tổng cộng:	2.400.000.00	2.400.000.00	0

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Trưởng phòng Kinh tế - Quản lý đầu tư triển khai các bước tiếp theo tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Sở; Trưởng các phòng: Quản lý hoạt động xây dựng, Kinh tế - Quản lý đầu tư, Quản lý kết cấu hạ tầng; Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng 39 và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Cục ĐBVN (báo cáo);
- Giám đốc Sở (báo cáo);
- Kho bạc Nhà nước khu vực XII;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, QLHĐXD_{DanhNT}.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Mai Văn Hà