

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /SXD-KCHT

Quảng Ngãi, ngày tháng 4 năm 2025

V/v gia hạn thời gian Giấy
phép thi công số 3116/GPTC-
SGTVT ngày 11/9/2024

Kính gửi: Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện Minh Long

Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 31/CV-BQL ngày 17/4/2025 của Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện Minh Long (*Ban Quản lý*) về việc xin gia hạn giấy phép thi công Nút giao đầu nối đường nhánh đi chung vào tuyến ĐT.624 (Quảng Ngãi – Ba Động), lý trình Km25+348 (bên phải tuyến) thuộc dự án Đường và kè chống sạt lở từ Xóm mới đến suối Tía, xã Long Hiệp, huyện Minh Long. Sau khi xem xét, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Công trình Nút giao đầu nối đường nhánh đi chung vào tuyến ĐT.624 (Quảng Ngãi – Ba Động), lý trình Km25+348 (bên phải tuyến) được Sở Xây dựng (*trước đây Sở GTVT*) cấp phép thi công tại Giấy phép số 3116/GPTC-SGTVT ngày 11/9/2024, có thời hạn đến hết ngày 28/02/2025. Tuy nhiên, theo báo cáo của Ban Quản lý, do vướng mặt bằng thi công (*còn 02 hộ tại vị trí nút giao đường nhánh đi chung vào tuyến ĐT.624 chưa lập phương án bồi thường để triển khai thi công*), nên đến nay, công trình chưa được thi công hoàn thành. Vì vậy, Sở Xây dựng thống nhất gia hạn thời gian cấp phép thi công theo Giấy phép số 3116/GPTC-SGTVT ngày 11/9/2024 **đến hết ngày 25/12/2025**.

2. Đề nghị Ban Quản lý tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thi công để bảo đảm thi công hoàn thành công trình đúng thời hạn đã cấp phép. Các nội dung liên quan khác vẫn giữ nguyên theo Giấy phép thi công số 3116/GPTC-SGTVT ngày 11/9/2024 của Sở Xây dựng.

Sở Xây dựng có ý kiến như trên, đề Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện Minh Long biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở (báo cáo);
- Lãnh đạo Sở;
- Thanh tra Sở Xây dựng;
- Công ty CPXDGT Quảng Ngãi;
- Lưu: VT, KCHT.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Mai Văn Hà