

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI DỰ ÁN XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUY HOẠCH XÂY DỰNG, QUY HOẠCH ĐÔ THỊ TỈNH QUẢNG NGÃI

STT	Công việc thực hiện	Thời gian thực hiện			Trạng thái	Đơn vị thực hiện	Đơn vị phối hợp / hỗ trợ	Văn bản hồ sơ cần hoàn thiện	Ghi chú
		Số ngày	Ngày bắt đầu	Ngày hoàn thành					
I	Chuẩn bị, lập, phê duyệt Kế hoạch								
1.1	Lập, trình phê duyệt Đề cương dự toán chi tiết	25							
1.1.1	Thu thập, tập hợp hồ sơ, tài liệu cần số hoá	5	09-06-2025	30-06-2025		QHKT, KCHT, HĐXD			
1.1.2	Lập Đề cương dự toán chi tiết	5	11-06-2025	15-06-2025		VP, QHKT	KCHT, HĐXD		
1.1.3	Trình thẩm định Đề cương dự toán	2	16-06-2025	17-06-2025		VP, QHKT	KCHT, HĐXD		
1.1.4	Thẩm định Đề cương dự toán	8	18-06-2025	25-06-2025		SKHCN			
1.1.5	Phê duyệt Đề cương dự toán chi tiết	5	26-06-2025	30-06-2025		Sở Xây dựng			
II	Thực hiện các thủ tục về đấu thầu								
2.1	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu	11	01-07-2025	10-07-2025					
2.1.1	Lập, Trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu	3	01-07-2025	03-07-2025		KTĐT	VP, QHKT	Tờ trình + kế hoạch lựa chọn nhà thầu	
2.1.2	Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu	5	04-07-2025	08-07-2025		HĐXD			
2.1.3	Duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu	1	09-07-2025	10-07-2025		Sở Xây dựng	HĐXD	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu	
2.1.4	Đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu	2	11-07-2025	12-07-2025		KTĐT			
2.2	Tổ chức lựa chọn nhà thầu	76	13-07-2025	25-10-2025					
2.2.1	Lựa chọn đơn vị tư vấn lập E-HSMT	5				Sở Xây dựng	KTĐT		
2.2.2	Lập HSMT	10				Đơn vị tư vấn (TV)	KTĐT	Thuê tư vấn lập HSMT	
2.2.3	Báo cáo thẩm định Hồ sơ mời thầu	5				HĐXD		Báo cáo thẩm định HSMT	
2.2.4	Phê duyệt HSMT	3				Sở Xây dựng	HĐXD	QĐ phê duyệt HSMT	
2.2.5	Đăng tải thông báo mời thầu	1				KTĐT		Đăng tải E-HSMT	
2.2.6	Chuẩn bị, nộp E-HSDT	9				Nhà thầu		E-HSDT	K1, Đ45 Luật Đấu thầu
2.2.7	Đánh giá E-HSDT (kể cả làm rõ E-HSDT)	30				TV	KTĐT	Thuê tư vấn đánh giá E-HSDT	
2.2.8	Trình phê duyệt KQLCNT	2				KTĐT	TV		
2.2.9	Thẩm định KQLCNT	5				HĐXD	KTĐT, TV		
2.2.10	Phê duyệt KQLCNT	3				Sở Xây dựng	KTĐT		
2.2.11	Ký kết hợp đồng	3				Sở Xây dựng	KTĐT, Nhà thầu trúng thầu		
III	Tổ chức triển khai								
3.1.1	Triển khai, tích hợp	35	26-10-2025	30-11-2025		Nhà thầu	Sở Xây dựng		
3.1.2	Nghiệm thu cài đặt tích hợp, vận hành, giám sát	10	01-12-2025	10-12-2025		Nhà thầu	Sở Xây dựng		
IV	Đào tạo, tập huấn, chuyển giao công nghệ	10	11-12-2025	20-12-2025		Nhà thầu	Sở Xây dựng		
V	Thanh quyết toán hợp đồng	10	21-12-2025	31-12-2025		VP, KTĐT	Nhà thầu		