

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SXD-HĐXD
V/v báo cáo, cung cấp tài liệu
liên quan đến kết quả thực hiện dự
án thành phần đoạn Quảng Ngãi -
Hoài Nhơn

Quảng Ngãi, ngày tháng 8 năm 2026

Kính gửi: Thanh tra tỉnh.

Thực hiện nội dung Giấy mời số 246/GM-TTR ngày 05/8/2026, Công văn số 2364/TTR-NV2 ngày 03/8/2026 của Thanh tra tỉnh về việc chuẩn bị nội dung làm việc, cung cấp thông tin kết quả thực hiện dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn; Sau khi rà soát, Sở Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện đối với nội dung liên quan đến dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn như sau:

Thực hiện nội dung Thông báo số 04/TB-UBND ngày 17/7/2026 của UBND tỉnh về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền tại cuộc họp báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 329/KH-TTCTP ngày 25/9/2025 của Thanh tra Chính phủ; theo đó, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh làm việc với Bộ Xây dựng để báo cáo cụ thể, làm rõ các vấn đề còn tồn tại liên quan đến dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 5567/SXD-HĐXD ngày 21/7/2026, số 6000/SXD-HĐXD ngày 05/8/2026 tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản kiến nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo Ban Quản lý dự án 2 giải quyết các tồn tại liên quan đến Dự án; đồng thời ban hành Công văn số 5664/SXD-HĐXD ngày 24/7/2026 tham mưu UBND tỉnh đăng ký làm việc với Bộ Xây dựng để trao đổi, thống nhất hướng xử lý các nội dung còn vướng mắc.

Để tiếp tục chỉ đạo xử lý dứt điểm các tồn tại, tại Công văn số 7397/UBND-CNXD ngày 28/7/2026, UBND tỉnh tiếp tục giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan rà soát, đánh giá toàn diện tình hình khắc phục các tồn tại, vướng mắc thuộc trách nhiệm giải quyết của Ban Quản lý dự án 2.

Ngày 05/8/2026, Sở Xây dựng đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan triển khai rà soát toàn diện tình hình khắc phục các tồn tại, vướng mắc thuộc trách nhiệm của Ban Quản lý dự án 2. Qua rà soát, đối chiếu, các cơ quan, đơn vị và địa phương đã cơ bản thống nhất kết quả thực hiện các nội dung đã được khắc phục; đồng thời xác định cụ thể các nội dung còn tồn tại, các nội dung cần tiếp tục kiểm tra, xác minh và các nội dung còn có ý kiến khác nhau để tiếp tục xử lý.

Trên cơ sở kết quả rà soát, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số

6080/SXD-HĐXD đề nghị Ban Quản lý dự án 2 tiếp tục kiểm tra, rà soát, phân loại và xử lý dứt điểm các nội dung kiến nghị của địa phương; yêu cầu làm việc trực tiếp với UBND các xã, phường để kiểm tra hiện trạng, thống nhất kết quả xử lý và báo cáo Sở Xây dựng, Thanh tra tỉnh để theo dõi, tổng hợp.

Hiện nay, Sở Xây dựng đang tiếp tục theo dõi việc thực hiện của Ban Quản lý dự án 2 và các đơn vị liên quan; sau khi các đơn vị hoàn thành việc kiểm tra, xử lý và có báo cáo chính thức, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh và phối hợp cung cấp thông tin cho Thanh tra tỉnh phục vụ việc theo dõi, đôn đốc thực hiện Kế hoạch số 329/KH-TTCT của Thanh tra Chính phủ.

Đề nghị Thanh tra tỉnh tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, QLHĐXD_(lnthien).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Trung Tín