

Số: /SXD-KHĐT

Quảng Ngãi, ngày tháng 9 năm 2026

V/v đề xuất điều chỉnh kế
hoạch vốn ngân sách trung
ương năm 2026 để thực hiện
Dự án: Bồi thường, hỗ trợ, tái
định cư, di dời công trình hạ
tầng kỹ thuật Dự án đường sắt
tốc độ cao trên trục Bắc - Nam

Kính gửi: Sở Tài chính

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 8095/STC-THQH ngày 09/9/2026 về việc rà soát, chuẩn xác và giải trình nội dung đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2026 để thực hiện Dự án: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Ngãi, qua rà soát, Sở Xây dựng có ý kiến, như sau:

1. Về tình hình thực hiện và thời gian bàn giao hướng tuyến

- Theo Công văn số 13558/BXD-KTQLXD ngày 25/8/2026 của Bộ Xây dựng: “*Bộ Xây dựng đang quyết liệt chỉ đạo Ban QLDA Thăng Long (Chủ đầu tư giai đoạn chuẩn bị dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam) đẩy nhanh tiến độ công tác lựa chọn Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án, đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch (Quý III năm 2026)*”.

- Theo Công văn số 1031/BQLDATL-KHTH ngày 08/5/2026 của Ban QLDA Thăng Long: “*Hiện nay, Ban QLDA Thăng Long đang thực hiện các thủ tục lựa chọn Đơn vị Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (NCKT) của Dự án. Sau khi Báo cáo giữa kỳ của Báo cáo NCKT được phê duyệt Ban QLDA Thăng Long sẽ chỉ đạo tư vấn lập hồ sơ cắm cọc GPMB, dự kiến thời gian bắt đầu bàn giao hồ sơ và cọc GPMB trên thực địa cho địa phương từ Quý III/2027 làm cơ sở triển khai công tác đền bù GPMB Dự án*”.

- Theo nội dung tại mục III.3 Phụ lục II Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 06/4/2026 của Chính phủ: Các địa phương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật với kết quả: Bàn giao mặt bằng từng phần, thời gian hoàn thành: Từ Quý I/2027-Quý IV/2028.

2. Về triển khai xây dựng các khu tái định cư: Được quy định cụ thể tại điểm b khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 06/4/2026 của Chính phủ: “*Người quyết định đầu tư được lập, thẩm định, quyết định đầu tư Dự án, triển khai xây dựng khu tái định cư trên cơ sở Hồ sơ thiết kế sơ bộ trong Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi*”.

3. Về đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026: Việc đề xuất nhu

cầu điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của Dự án: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Ngãi thuộc trách nhiệm của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh. Đề nghị Sở Tài chính xem xét đề nghị và cam kết giải ngân của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Sở Xây dựng có ý kiến như trên để Sở Tài chính xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/cáo);
- Ban QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh;
- GĐ, PGĐ (T.T.Tín);
- Lưu: VT, KHĐT(hn).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Trung Tín