

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SXD-HĐXD
V/v tiến độ triển khai thực hiện
bước chuẩn bị đầu tư các dự án
khởi công mới sử dụng vốn ngân
sách trung ương theo đề xuất tại
3528/BQL-KHĐT ngày
08/9/2026 của BQL dự án đầu tư
xây dựng các công trình Giao
thông tỉnh

Quảng Ngãi, ngày tháng 9 năm 2026

Kính gửi: BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình
Giao thông tỉnh

Sở Xây dựng nhận được Công văn số 3528/BQL-KHĐT ngày 08/9/2026 của quý Ban về báo cáo kế hoạch tiến độ triển khai thực hiện các dự án khởi công mới sử dụng vốn ngân sách trung ương.

Qua nghiên cứu, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 8765/UBND-KTTH ngày 26/8/2026:

*“1. Các Chủ đầu tư dự án⁽¹⁾ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục có liên quan theo quy định, bảo đảm hiệu quả đầu tư dự án; hồ sơ trình cơ quan thẩm định đầy đủ, đúng thành phần, chất lượng và trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; hoàn thành việc phê duyệt dự án **trước ngày 15/10/2026**, làm cơ sở bố trí kế hoạch vốn và triển khai thực hiện ngay khi được giao vốn. Thủ trưởng các chủ đầu tư dự án chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ hoàn thành phê duyệt dự án; kịp thời báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền (nếu có).*

2. Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các Chủ đầu tư dự án trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, thủ tục; chủ động bố trí nhân lực tổ chức thẩm định và rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ; tham mưu cấp thẩm quyền xem xét, quyết định theo đúng quy định và bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ theo đúng thời gian nêu trên”.

2. Trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc của Sở Xây dựng:

Thực hiện chỉ đạo tại Công văn số 8765/UBND-KTTH ngày 26/8/2026, Sở Xây dựng đã phát hành Công văn số 6838/SXD-HĐXD ngày 28/8/2026 gửi các Chủ đầu tư (Cơ quan chuẩn bị dự án) để hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện việc lập, trình thẩm định, phê duyệt dự án. Tại Công văn số 6838/SXD-HĐXD, Sở Xây dựng có đề nghị Chủ đầu tư (Cơ quan chuẩn bị dự án) hoàn thành công tác lập và trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi **trước 10h00**

⁽¹⁾ Sở Xây dựng triển khai dự án Đầu tư cải tạo, nâng cấp các đoạn còn lại từ Km32-Km89+513, Quốc lộ 24 theo đúng chỉ đạo tại Công văn số 7589/UBND-CNXD ngày 03/8/2026 của UBND tỉnh.

ngày 01/10/2026. Đối với nội dung yêu cầu về thời gian này là phù hợp quy định, cụ thể:

- Chấp hành theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 8765/UBND-KTTH ngày 26/8/2026: *“hoàn thành việc phê duyệt dự án **trước** ngày 15/10/2026”*.

- Phù hợp quy định tại khoản 1 Điều 37 Nghị định số 217/2026/NĐ-CP của Chính phủ (với mốc thời gian hoàn thành phê duyệt dự án trước ngày 15/10/2026).

Đề nghị BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh chủ động phối hợp, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Các sở: NV, TC;
- BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi;
- BQL DA ĐTXD các CT dân dụng và CN tỉnh;
- Ban quản lý DA đầu tư Tây Quảng Ngãi;
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, QLHĐXD _{TH}.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Trung Tín