UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ XÂY DỰNG

Số: 8876 /SXD-HĐXD
V/v báo cáo, cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày 02 tháng 11 năm 2026

Kính gửi:
- Đoàn Thanh tra Chính phủ;
- Thanh tra tỉnh.

Theo đề nghị của Thanh tra tỉnh tại Công văn số 3603/TTR-NV2 ngày 30/10/2026 về việc đề nghị báo cáo, cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn; Sau khi rà soát, tiếp theo Công văn số 8711/SXD-HĐXD ngày 28/10/2026, Sở Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn như sau:

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, Sở Xây dựng đã thực hiện các nhiệm vụ thuộc chức năng, lĩnh vực quản lý của ngành; đồng thời phối hợp với các sở, ngành, địa phương, Ban Quản lý dự án 2 và các đơn vị có liên quan trong quá trình xử lý các nội dung được giao. Các nhiệm vụ chủ yếu:

- Tham gia phối hợp kiểm tra, rà soát tình hình thực hiện dự án và các vấn đề phát sinh liên quan đến nhà ở, công trình, hạ tầng kỹ thuật, giao thông và các công trình xây dựng bị ảnh hưởng trong quá trình thi công.

- Tham gia góp ý chuyên môn, hướng dẫn xử lý các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về xây dựng khi có yêu cầu của UBND tỉnh và cơ quan có thẩm quyền.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương kiểm tra hiện trường, trao đổi, làm rõ các nội dung liên quan đến quá trình thi công, hiện trạng công trình và việc khắc phục các ảnh hưởng phát sinh.

- Tham mưu UBND tỉnh xử lý các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở; theo dõi, phối hợp thực hiện các kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đối với các nội dung có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Sở Xây dựng, Sở đã phối hợp, tham gia ý kiến hoặc tham mưu xử lý theo yêu cầu tại các văn bản chỉ đạo. *Kết quả cụ thể được tổng hợp tại Phụ lục kèm theo Công văn này*.

Đối với các nội dung thuộc trách nhiệm chủ trì thực hiện của Sở Nông

nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh, Ban Quản lý dự án 2 và UBND các địa phương, Sở Xây dựng phối hợp thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao; việc báo cáo kết quả thực hiện, cung cấp hồ sơ, tài liệu minh chứng thuộc trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị chủ trì và có liên quan.

Sở Xây dựng kính báo cáo Đoàn Thanh tra Chính phủ và Thanh tra tỉnh theo dõi, tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, QLHĐXD(lnthien).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
SỞ XÂY DỰNG
TỈNH QUẢNG NGÃI

Trần Trung Tín

Phụ lục danh mục văn bản triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh (kèm theo Công văn số /SXD-HĐXD ngày 02/11/2026)

TT	Văn bản của UBND	Văn bản triển khai của Sở Xây dựng	Ghi chú
1	Công văn số 5125/UBND-KTN ngày 11/10/2022	Công văn số 2192/SXD-QHKT ngày 14/10/2022	
2	Công văn số 2495/UBND-KTN ngày 02/6/2023	Văn bản thống nhất Kế hoạch thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án	Không có nội dung chỉ đạo Sở Xây dựng
3	Công văn số 3982/UBND-KTN ngày 18/8/2023	Văn bản thống nhất Kế hoạch giải quyết công tác giải phóng mặt bằng dự án	Không có nội dung chỉ đạo Sở Xây dựng
4	Thông báo số 160/TB-UBND ngày 04/4/2024	Công văn số 1346/SGTVT-QLCL ngày 25/04/2024	
5	Thông báo số 221/TB-UBND ngày 13/5/2024	Văn bản thông báo kết luận	Không có nội dung chỉ đạo Sở Xây dựng
6	Thông báo số 237/TB-UBND ngày 21/5/2024	Văn bản thông báo kết luận	Không có nội dung chỉ đạo Sở Xây dựng
7	Thông báo số 293/TB-UBND ngày 14/6/2024	Văn bản thông báo kết luận	Không có nội dung chỉ đạo cụ thể Sở Xây dựng
8	Công văn số 4134/UBND-KTN ngày 02/8/2024		Nội dung liên quan đến triển khai thực hiện Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà. Không liên quan đến dự án này

TT	Văn bản của UBND	Văn bản triển khai của Sở Xây dựng	Ghi chú
9	Thông báo số 110/TB-UBND ngày 04/3/2025	Công văn số 221/SXD-QLHĐXD ngày 18/3/2025; Công văn số 512/SXD-QLHĐXD ngày 03/4/2025	
10	Thông báo số 32/TB-UBND ngày 17/7/2025	Văn bản thông báo kết luận	Không có nội dung chỉ đạo cụ thể Sở Xây dựng
11	Thông báo số 48/TB-UBND ngày 23/7/2025	Văn bản thông báo kết luận	Không có nội dung chỉ đạo cụ thể Sở Xây dựng
12	Thông báo số 66/TB-UBND ngày 04/8/2025	Công văn số 633/SXD-HĐXD ngày 07/8/2025, Công văn số 1019/SXD-HĐXD ngày 25/8/2025	
13	Thông báo số 139/TB-UBND ngày 29/8/2025	Công văn số 1470/SXD-KCHT ngày 25/9/2025	
14	Thông báo số 168/TB-UBND ngày 03/10/2025	Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang tại cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND tỉnh ngày 03/9/2025	Không có nội dung liên quan
15	Thông báo số 214/TB-UBND ngày 03/10/2025	Văn bản thông báo kết luận	Phối hợp thực hiện
16	Công văn số 3456/UBND-CNXD ngày 13/10/2025	Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh	Phối hợp thực hiện
17	Công văn số 3560/UBND-CNXD ngày 16/10/2025	Công văn số 2385/SXD-HĐXD ngày 17/10/2025, Công văn số 2616/SXD-HĐXD ngày 28/10/2025	
18	Thông báo số 251/TB-UBND ngày 18/10/2025	Công văn số 2663/SXD-KCHT ngày 29/10/2025	

TT	Văn bản của UBND	Văn bản triển khai của Sở Xây dựng	Ghi chú
19	Thông báo số 346/TB-UBND ngày 06/11/2025	Văn bản thông báo kết luận	Tiếp tục phối hợp thực hiện các văn bản chỉ đạo của tỉnh
20	Công văn số 4522/UBND-CNXD ngày 11/11/2025	Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh	Phối hợp thực hiện
21	Thông báo số 475/TB-UBND ngày 15/12/2025	Công văn số 3862/SXD-KCHT ngày 17/12/2025; Công văn số 610/SXD-KCHT ngày 28/01/2026	