UBND TỈNH QUẢNG NGÃI **SỞ XÂY DỰNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 8907/SXD-KCHT V/v khẩn trương hoàn thiện thủ tục, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn công trình: Khắc phục hư hỏng tuyến ĐH.83 và ĐH.83C tại các xã: Sơn Tây và Sơn Tây Hạ	*Quảng Ngãi, ngày 03 tháng 11 năm 2026*

Kính gửi:
- Công ty TNHH Tam Anh ATP;
- Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây lắp Minh Hưng;
- Công ty CP TVXD công trình Thiên Phúc;
- Công ty TNHH xây dựng Trung Thiên Tâm;
- Công ty TNHH xây dựng Công trình Nghĩa Hạnh.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 10509/UBND-NNMT ngày 09/10/2026 về việc tập trung triển khai công tác khắc phục thiệt hại do thiên tai năm 2025 gây ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn của công trình, Giám đốc Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Công ty TNHH xây dựng Trung Thiên Tâm và Công ty TNHH xây dựng Công trình Nghĩa Hạnh (đơn vị thi công): khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu khối lượng công việc đã thực hiện; lập đầy đủ hồ sơ thanh toán theo quy định, phối hợp với các đơn vị tư vấn có liên quan để kiểm tra, xác nhận khối lượng hoàn thành. Chủ động xử lý các tồn tại, thiếu sót trong hồ sơ (nếu có), không để ảnh hưởng đến tiến độ thanh toán, giải ngân của công trình.

2. Đề nghị Công ty TNHH Tam Anh ATP (tư vấn quản lý dự án) và Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây lắp Minh Hưng (tư vấn giám sát): khẩn trương kiểm tra, rà soát khối lượng thực tế đã thi công tại hiện trường, đối chiếu với hồ sơ thiết kế, hợp đồng và các tài liệu có liên quan; thực hiện nghiệm thu, xác nhận khối lượng hoàn thành theo đúng quy định. Đồng thời, phối hợp, hướng dẫn đơn vị thi công hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, kịp thời xử lý các nội dung thuộc trách nhiệm của mình, bảo đảm hồ sơ thanh toán được lập đầy đủ, chính xác và đúng quy định.

3. Đề nghị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng công trình Thiên Phúc (tư vấn thiết kế): khẩn trương rà soát, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, tài liệu và sản phẩm tư vấn thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết; lập hồ sơ thanh toán, quyết toán chi phí tư vấn theo quy định, bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý để thực hiện thanh toán, quyết toán hợp đồng.

4. Giao phòng Quản lý kết cấu hạ tầng xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện và báo cáo Lãnh đạo Sở những nội dung vượt thẩm quyền.

Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị nêu trên nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (báo cáo);
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng: KHĐT, VPS;
- Lưu: VT, KCHT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
SỞ XÂY DỰNG
TỈNH QUẢNG NGÃI

Mai Văn Hà