

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI  
**SỞ XÂY DỰNG**

Số: /SXD-QLHĐXD

V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đường Chu Văn An (đoạn từ đường Ngô Sỹ Liên đến đường Hai Bà Trưng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Quảng Ngãi, ngày tháng 4 năm 2023

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Tài nguyên và Môi trường.

Sở Xây dựng nhận được Tờ trình số 16/TTr-UBND ngày 06/02/2023 của UBND thành phố Quảng Ngãi về việc xin điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đường Chu Văn An (đoạn từ đường Ngô Sỹ Liên đến đường Hai Bà Trưng).

Để có cơ sở tổng hợp, tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh, Sở Xây dựng đề nghị quý cơ quan có ý kiến cụ thể về nội dung đề nghị điều chỉnh của Chủ đầu tư tại Tờ trình số 16/TTr-UBND ngày 06/02/2023.

*(Có Tờ trình số 16/TTr-UBND ngày 06/02/2023 kèm theo)*

Văn bản của quý cơ quan gửi về Sở Xây dựng Quảng Ngãi trước ngày **18/4/2023** để Sở tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Đề nghị UBND thành phố Quảng Ngãi có trách nhiệm bổ sung đầy đủ các hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan tham gia ý kiến.

Rất mong quý cơ quan quan tâm, phối hợp thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- UBND TP. Quảng Ngãi;
- BQLDA ĐTXD&PTQĐ thành phố;
- GD, PGD (N.Đ.On);
- Lưu: VT, QLHĐXD (Viện).

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Hữu Hồng**