

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1637/SXD-ĐT&HT

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 9 năm 2020

V/v tham gia góp ý điều
chỉnh, bổ sung hạng mục
thoát nước thuộc dự án Nâng
cấp tuyến đường từ đường
tránh Đông đi Thu Xà

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải

Sở Xây dựng nhận được các Công văn số 1778/SGTVT-QLCL ngày 05/8/2020 của Sở Giao thông vận tải về việc tham gia ý kiến điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục công trình thuộc dự án Nâng cấp tuyến đường từ đường tránh Đông đi Thu Xà, kèm theo các hồ sơ liên quan.

1. Các nội dung đề nghị điều chỉnh, bổ sung:

- Điều chỉnh dịch chuyển công thoát nước D600 từ hố ga T33 đến CX4 từ bên trái tuyến san bên phải tuyến để phát huy hiệu quả thoát nước.

- Điều chỉnh thiết kế đầu nối vào mương bê tông hiện hữu hai bên tuyến cho thực tế hiện trạng tại Km4+500.

- Điều chỉnh dự toán nắp đan gang dày giếng thăm từ gang xám 220kg sang loại gang cầu nặng 100kg để phù hợp với thiết kế đã được phê duyệt.

- Bổ sung đường cống D400 để đầu nối mương thoát nước hiện trạng vào đường cống chính tại các hẻm 136 và 188 để thoát nước hiện trạng.

- Bổ sung hố thu và đường cống D600 để thoát nước hiện trạng tại hẻm 197.

- Bổ sung hoàn trả cống thoát nước dọc bằng cống D400 và D1000 thu nước các mương hiện trạng vào các hố thu bên trái tuyến để thoát về cống hiện trạng D1000 tại Km4+670,92.

- Bổ sung hố ga tại Km4+908,52 (bên phải tuyến).

- Bổ sung đoạn cống D600 nối từ hố ga T44 đến T21 và cống ngang D600 từ hố ga T21-P19 để dẫn nước về 02 của xả CX3 và CX4 nhằm tránh cống thuộc mương thủy lợi.

Tổng giá trị điều chỉnh, bổ sung: Khoảng 112,0 triệu đồng.

Nguồn kinh phí thực hiện: Nguồn dự phòng của dự án.

2. Ý kiến của Sở Xây dựng:

- Các nội dung đề nghị điều chỉnh, bổ sung của Chủ đầu tư đã được các bên tham gia kiểm tra hiện trường và thống nhất tại các biên bản xử lý kỹ thuật.

- Nguồn kinh phí thực hiện chủ đầu tư đề xuất lấy từ nguồn kinh phí dự phòng của dự án, đề nghị Sở Giao thông vận tải tổng hợp tham mưu UBND tỉnh theo đúng quy định.

Sở Xây dựng có ý kiến như trên, đề nghị Sở Giao thông vận tải tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- BQLDA ĐTXD các CTGT tỉnh;
- GD, PGD (N.C.Hoàng);
- Lưu: VT, ĐT&HT(Viện).



**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Công Hoàng