

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước chuẩn bị dự án
Công trình: Sửa chữa các tuyến đường: ĐH.76 (Thạch Nham – Hà Bắc),
huyện Sơn Hà và ĐH.83 (Sơn Tân – Sơn Lập), huyện Sơn Tây

Kính gửi: Giám đốc Sở Xây dựng

Trên cơ sở Tờ trình của Phòng Kinh tế - Quản lý đầu tư số 74/TTr-KTĐT ngày 03/4/2025 về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước chuẩn bị đầu tư, công trình Sửa chữa các tuyến đường: ĐH.76 (Thạch Nham – Hà Bắc), huyện Sơn Hà và ĐH.83 (Sơn Tân – Sơn Lập), huyện Sơn Tây và các tài liệu liên quan được cung cấp; Phòng Quản lý hoạt động xây dựng đã tiến hành thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án từ ngày 04/4/2025 và báo cáo về kết quả thẩm định như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Căn cứ pháp lý

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đầu thầu;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 12/2025/QĐ-UBND ngày 27/02/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 1803/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 về việc ủy quyền quyết định đầu tư xây dựng, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án có cấu phần xây dựng trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-SXD ngày 01/3/2025 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên

môn, nghiệp vụ và tương đương thuộc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 206/QĐ-UBND ngày 26/3/2025 của UBND tỉnh về việc phân khai kinh phí Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2025 để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ;

Căn cứ Quyết định số 192/QĐ-SXD ngày 02/4/2025 của Giám đốc Sở Xây dựng về phê duyệt nhiệm vụ và dự toán khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa các tuyến đường: ĐH.76 (Thạch Nham – Hà Bắc), huyện Sơn Hà và ĐH.83 (Sơn Tân – Sơn Lập), huyện Sơn Tây.

2. Thông tin cơ bản

- Tên dự án: Sửa chữa các tuyến đường: ĐH.76 (Thạch Nham – Hà Bắc), huyện Sơn Hà và ĐH.83 (Sơn Tân – Sơn Lập), huyện Sơn Tây.

- Dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư: 426.549.000 đồng.

- Chủ đầu tư: Sở Xây dựng.

- Nguồn vốn: Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2025 để thực hiện quản lý, bảo trì đường bộ.

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2025.

- Địa điểm: Huyện Sơn Hà và Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi.

- Quy mô dự án: Đầu tư sửa chữa hư hỏng nền mặt đường; Sửa chữa, bổ sung hệ thống thoát nước, an toàn giao thông.

3. Tóm tắt nội dung văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện: 0 đồng.

- Tổng giá trị phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 0 đồng.

- Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 426.549.000 đồng.

- Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: không có.

- Tổng giá trị các phần công việc: 426.549.000 đồng.

- Dự toán nhiệm vụ chuẩn bị dự án: 426.549.000 đồng.

4. Tổ chức thẩm định:

a) Đơn vị thẩm định: Phòng Quản lý hoạt động xây dựng.

b) Cách thức làm việc: Độc lập trong quá trình thẩm định.

II. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

1. Căn cứ pháp lý để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:

Kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý của việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo **Bảng số 1** dưới đây:

Bảng số 1

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Có	Không có
1	Quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Quyết định số 192/QĐ-SXD ngày 02/4/2025 của Giám đốc Sở Xây dựng	X	
2	Văn bản phê duyệt nguồn vốn cho dự án: Quyết định số 206/QĐ-UBND ngày 26/3/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi	X	
3	Các văn bản pháp lý liên quan	X	

b) Ý kiến thẩm định về căn cứ pháp lý: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước chuẩn bị dự án do phòng Kinh tế - Quản lý đầu tư trình phê duyệt đảm bảo cơ sở pháp lý theo quy định.

2. Phân chia dự án thành các gói thầu:

Toàn bộ phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án được chia thành 01 gói thầu tư vấn là phù hợp với tính chất công việc và tiến độ thực hiện dự án.

3. Nội dung tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Phần công việc đã thực hiện: 0 đồng.
- Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 0 đồng.

b) Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Kết quả thẩm định nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu như sau:

Bảng số 2

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NỘI DUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU			
TT	Nội dung thẩm định	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ, phù hợp	Không tuân thủ hoặc không phù hợp
1	Tên gói thầu, bao gồm cả nội dung công việc chính của gói thầu	X	
2	Giá gói thầu	X	
3	Nguồn vốn	X	
4	Hình thức lựa chọn nhà thầu	X	
5	Phương thức lựa chọn nhà thầu	X	

6	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	X	
7	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	X	
8	Loại hợp đồng	X	
9	Thời gian thực hiện gói thầu	X	
10	Tùy chọn mua thêm	-	
11	Giám sát hoạt động đấu thầu	-	

- Ý kiến thẩm định về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

+ *Tên gói thầu*: Tên gói thầu phòng Kinh tế - Quản lý đầu tư trình thể hiện được tính chất, nội dung và phạm vi công việc của gói thầu.

+ *Giá gói thầu*: Giá gói thầu được xác định trên cơ sở dự toán chuẩn bị đầu tư được Giám đốc Sở Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 192/QĐ-SXD ngày 02/4/2025 là phù hợp quy định.

+ *Nguồn vốn*: Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2025 để thực hiện quản lý, bảo trì đường bộ.

+ *Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu*:

Gói thầu tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: là gói thầu dịch vụ tư vấn có giá trị gói thầu < 500 triệu đồng, được phòng Kinh tế - Quản lý đầu tư đề nghị áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại Điều 23 và Điều 43 của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, khoản 7 Điều 4 của Luật số 57/2024/QH15 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu, khoản 17 Điều 2 Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ là phù hợp.

+ *Loại hợp đồng*: Phòng Kinh tế - Quản lý đầu tư đề nghị áp dụng loại hợp đồng trọn gói đối với gói thầu tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình là phù hợp với quy định tại Điều 64 của Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023.

+ *Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu và thời gian thực hiện hợp đồng của các gói thầu*: Phù hợp với quy mô, tuần tự thực hiện gói thầu và tiến độ của dự án.

c) Ý kiến thẩm định về tổng giá trị của các phần công việc:

Tổng giá trị của phần công việc đã thực hiện, phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu, phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu không vượt dự toán chuẩn bị dự án được duyệt là phù hợp.

III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Trên cơ sở tổng hợp kết quả thẩm định theo từng nội dung nêu trên, Hồ sơ Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước chuẩn bị dự án, công trình Sửa chữa các tuyến đường: ĐH.76 (Thạch Nham – Hà Bắc), huyện Sơn Hà và ĐH.83 (Sơn Tân – Sơn Lập), huyện Sơn Tây do Phòng Kinh tế - Quản lý đầu tư trình duyệt cơ bản phù hợp quy định. Phòng Quản lý hoạt động xây dựng thống nhất với đề nghị của Phòng Kinh tế - Quản lý đầu tư về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Ý kiến bảo lưu của thành viên thẩm định trong quá trình thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Không có.

Ý kiến đối với việc người có thẩm quyền cử cá nhân, đơn vị thực hiện giám sát hoạt động đấu thầu: Không đề xuất.

2. Kiến nghị

Trên cơ sở Tờ trình số 74/TTr-KTĐT ngày 03/4/2025 của phòng Kinh tế – Quản lý đầu tư về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả thẩm định, phân tích như trên, Phòng Quản lý hoạt động xây dựng kính trình Giám đốc Sở xem xét, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước chuẩn bị dự án, công trình: Sửa chữa các tuyến đường: ĐH.76 (Thạch Nham – Hà Bắc), huyện Sơn Hà và ĐH.83 (Sơn Tân – Sơn Lập), huyện Sơn Tây./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Trưởng phòng (b/c);
- Phòng KT-QLĐT;
- Lưu: QLHĐXD (thau).

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Trần Hoài Bình

DANH MỤC TÀI LIỆU

(Kèm theo Báo cáo thẩm định số 67/HĐXD ngày 15/4/2025 của phòng Quản lý hoạt động xây dựng)

STT	Nội dung	Ghi chú
1	Tờ trình số 74/TTr-KTĐT ngày 03/4/2025 của Phòng Kinh tế - Quản lý đầu tư về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước chuẩn bị đầu tư, công trình Sửa chữa các tuyến đường: ĐH.76 (Thạch Nham – Hà Bắc), huyện Sơn Hà và ĐH.83 (Sơn Tân – Sơn Lập), huyện Sơn Tây	Bản chụp
2	Quyết định số 206/QĐ-UBND ngày 26/3/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi	Bản chụp
3	Quyết định số 192/QĐ-SXD ngày 02/4/2025 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa các tuyến đường: ĐH.76 (Thạch Nham – Hà Bắc), huyện Sơn Hà và ĐH.83 (Sơn Tân – Sơn Lập), huyện Sơn Tây	Bản chụp
4	Các văn bản pháp lý liên quan khác	Bản chụp