

Số: /QĐ-SXD

Quảng Ngãi, ngày tháng 4 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước chuẩn bị dự án
Công trình: Sửa chữa các tuyến đường: ĐH.76 (Thạch Nham – Hà Bắc),
huyện Sơn Hà và ĐH.83 (Sơn Tân – Sơn Lập), huyện Sơn Tây

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đầu thầu;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1803/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ủy quyền quyết định đầu tư xây dựng, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án có cấu phần xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 12/2025/QĐ-UBND ngày 27/02/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 206/QĐ-UBND ngày 26/3/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phân khai kinh phí Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2025 để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ;

Căn cứ Quyết định số 192/QĐ-SXD ngày 02/4/2025 của Giám đốc Sở Xây dựng về phê duyệt nhiệm vụ và dự toán khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa các tuyến đường: ĐH.76 (Thạch Nham – Hà Bắc), huyện Sơn Hà và ĐH.83 (Sơn Tân – Sơn Lập), huyện Sơn Tây;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 67/HĐXD ngày 15/4/2025 của phòng Quản lý hoạt động xây dựng về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước chuẩn bị dự án, công trình Sửa chữa các tuyến đường: ĐH.76 (Thạch Nham –

Hà Bắc), huyện Sơn Hà và ĐH.83 (Sơn Tân – Sơn Lập), huyện Sơn Tây;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế – Quản lý đầu tư tại Tờ trình số 74/TTr-KTĐT ngày 03/4/2025 về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa các tuyến đường: ĐH.76 (Thạch Nham – Hà Bắc), huyện Sơn Hà và ĐH.83 (Sơn Tân – Sơn Lập), huyện Sơn Tây.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước chuẩn bị dự án, công trình: Sửa chữa các tuyến đường: ĐH.76 (Thạch Nham – Hà Bắc), huyện Sơn Hà và ĐH.83 (Sơn Tân – Sơn Lập), huyện Sơn Tây với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Trưởng phòng Kinh tế – Quản lý đầu tư chịu trách nhiệm tham mưu cho Giám đốc Sở tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Sở; Chánh Thanh tra Sở; Trưởng các phòng: Quản lý hoạt động xây dựng, Kinh tế – Quản lý đầu tư, Quản lý kết cấu hạ tầng và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu VT, QLHĐXD_(thau).

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Phúc Nhân

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BƯỚC CHUẨN BỊ DỰ ÁN

CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA CÁC TUYẾN ĐƯỜNG: ĐH.76 (THẠCH NHAM – HÀ BẮC), HUYỆN SƠN HÀ VÀ ĐH.83 (SƠN TÂY – SƠN LẬP), HUYỆN SƠN TÂY

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-SXD ngày tháng 4 năm 2025 của Giám đốc Sở Xây dựng)

[illegible]