

THÔNG BÁO

Về việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoàn thành công trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư tập trung tại xã Sơn Long, huyện Sơn Tây

Hồ sơ của: Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Sơn Tây.

Mã số biên nhận: H48.42-250409-0003

Người nộp hồ sơ: Ông Tô Văn Bình

Điện thoại liên hệ: 0985.272.613

Nội dung yêu cầu giải quyết: về việc đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư tập trung tại xã Sơn Long, huyện Sơn Tây.

Qua kiểm tra hồ sơ, Sở Xây dựng đề nghị Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Sơn Tây bổ sung một số hồ sơ hoàn thành công trình như sau:

- Danh mục hồ sơ hoàn thành công trình theo quy định tại Phụ lục VIB (ban hành kèm theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ); hồ sơ pháp lý liên quan đến việc điều chỉnh một số nội dung công việc trong quá trình thi công xây dựng công trình được cơ quan thẩm quyền phê duyệt (kèm theo các biên bản xử lý kỹ thuật); biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng;

- Danh mục các thay đổi về thiết kế trong quá trình thi công xây dựng công trình; Các biên bản nghiệm thu bộ phận hoặc giai đoạn công trình (nếu có) trong quá trình thi công xây dựng; Cập nhật đầy đủ danh mục chứng chỉ xuất xưởng các loại vật liệu, thiết bị sử dụng cho công trình theo Hướng dẫn của Sở Xây dựng tại Văn bản số 2207/HD-SXD ngày 17/10/2022 về việc Hướng dẫn kiểm tra công tác nghiệm thu công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ;

- Rà soát, bổ sung đầy đủ hồ sơ hoàn công và hồ sơ quản lý chất lượng đối với hạng mục Cấp điện và hạng mục Đập dâng thuộc công trình;

- Báo cáo kết quả thực hiện của Chủ đầu tư về các nội dung khắc phục tại Công văn số 2294/SXD-CL&VL ngày 28/10/2022 của Sở xây dựng Quảng Ngãi về việc thông báo kết quả kiểm tra trong quá trình thi công xây dựng công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư tập trung tại xã Sơn Long, huyện Sơn Tây;

Hồ sơ bổ sung, hoàn thiện đề nghị Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Sơn Tây gửi về quầy tiếp nhận hồ sơ của Sở Xây dựng

tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh để được giải quyết theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Sơn Tây;
- TT PV&KSTT Hành chính tỉnh;
- GD, PGD (N.H.Hồng);
- Lưu: VT, KCHT_(v).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Hồng