

Số: /QĐ-SXD

Quảng Ngãi, ngày tháng 4 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Sửa chữa tuyến đường ĐT.623B (Quảng Ngãi - Thạch Nham)
thuộc nguồn vốn Sự nghiệp giao thông năm 2025**

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đầu thầu;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 12/2025/QĐ-UBND ngày 27/02/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 1803/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ủy quyền quyết định đầu tư xây dựng, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án có cấu phần xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 179/QĐ-SXD ngày 01/4/2025 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc phân khai kinh phí sự nghiệp giao thông năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 258/QĐ-SXD ngày 14/4/2025 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc phê duyệt dự án Sửa chữa tuyến đường ĐT.623B (Quảng Ngãi - Thạch Nham) thuộc nguồn vốn Sự nghiệp giao thông năm 2025;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 72/HĐXD ngày 16/4/2025 của phòng Quản lý hoạt động xây dựng về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa tuyến đường ĐT.623B (Quảng Ngãi - Thạch Nham) thuộc nguồn vốn Sự nghiệp giao thông năm 2025;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế – Quản lý đầu tư tại Tờ trình số

94/TTr-KTĐT ngày 14/4/2025 về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa tuyến đường ĐT.623B (Quảng Ngãi - Thạch Nham) thuộc nguồn vốn Sự nghiệp giao thông năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa tuyến đường ĐT.623B (Quảng Ngãi - Thạch Nham) thuộc nguồn vốn Sự nghiệp giao thông năm 2025 với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Trưởng phòng Kinh tế – Quản lý đầu tư chịu trách nhiệm tham mưu cho Giám đốc Sở tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Sở; Chánh Thanh tra Sở; Trưởng các phòng: Quản lý hoạt động xây dựng, Kinh tế – Quản lý đầu tư, Quản lý kết cấu hạ tầng và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu VT, QLHĐXD_(lnthien).

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Phúc Nhân

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA TUYẾN ĐƯỜNG ĐT.623B (QUẢNG NGÃI - THẠCH NHAM) THUỘC NGUỒN VỐN SỰ
NGHIỆP GIAO THÔNG NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-SXD ngày tháng 4 năm 2025 của Giám đốc Sở Xây dựng)

ST T	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đầu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi	Gói thầu số 01: Lập E- HSMT xây lắp	Tổ chức lập E- HSMT xây lắp	4,129	Sự nghị ệp giao thông năm 2025	Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý II/2025	Trộn gói	10 ngày	Không	Không đề xuất
2		Gói thầu số 02: Tư vấn Quản lý dự án	Tư vấn Quản lý dự án đầu tư xây dựng	74,259		Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý II/2025	Trộn gói	60 ngày (Theo tiến độ thi công)	Không	Không đề xuất
3		Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát xây dựng	Tư vấn giám sát xây dựng	84,946		Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý II/2025	Trộn gói	60 ngày (Theo tiến độ thi công)	Không	Không đề xuất
4		Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình	Thi công xây dựng công trình	2.652,097		Đầu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	75 ngày	Quý II/2025	Đơn giá cố định	60 ngày	Không	Không đề xuất

