

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ XÂY DỰNG

Số: 8111 /SXD-KHĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 10 năm 2026

V/v gia hạn thời gian thực hiện
Gói thầu: Phi Tư vấn Bảo hiểm
xây dựng công trình, công trình:
Bảo trì công trình hàng hải bên
cảng Bến Đình

Kính gửi: Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Quân Đội-Công ty bảo
hiểm Mic Nam Đà Nẵng.

Căn cứ Hợp đồng bảo hiểm số 056.PQNG.HĐ.KT11.26.761040 ngày 14/8/2026 giữa Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi và Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Quân Đội-Công ty bảo hiểm Mic Nam Đà Nẵng về việc thực hiện Gói thầu: Phi Tư vấn Bảo hiểm xây dựng công trình, công trình: Bảo trì công trình hàng hải bên cảng Bến Đình, theo đó thời gian bảo hiểm công trình từ ngày 14/8/2026 đến ngày 14/10/2026.

Trong thời gian qua, Sở Xây dựng đã chỉ đạo nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công Công trình: Bảo trì công trình hàng hải bên cảng Bến Đình theo hợp đồng, tuy nhiên do ảnh hưởng của thời tiết mưa kéo dài trong thời gian qua và xử lý kỹ thuật một số hạng mục nên đến nay công trình vẫn chưa hoàn thành và Sở Xây dựng đã chấp thuận gia hạn thời gian để thi công hoàn thành công trình đến ngày 14/11/2026.

Do đó, để thực hiện công tác bảo hiểm cho công trình: Bảo trì công trình hàng hải bên cảng Bến Đình theo các nội dung quy định của Hợp đồng bảo hiểm số 056.PQNG.HĐ.KT11.26.761040 ngày 14/8/2026 giữa Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi và Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Quân Đội-Công ty bảo hiểm Mic Nam Đà Nẵng, Sở Xây dựng đề nghị Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Quân Đội-Công ty bảo hiểm Mic Nam Đà Nẵng lập các thủ tục liên quan để gia hạn thời gian bảo hiểm công trình trên đến ngày 14/11/2026.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Quân Đội-Công ty bảo hiểm Mic Nam Đà Nẵng phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở (b/cáo);
- PGĐ Sở (M.V.Hà, N.Đ.Hương);
- Lưu: VT, KHĐT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đức Hương