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	UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

SỞ XÂY DỰNG

Số:        /QĐ-SXD
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc


Quảng Ngãi, ngày       tháng 4 năm 2025


quyẾt đỊnh

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Sửa chữa tuyến đường ĐT.624B (Biển Hàm An - Đá Chát) thuộc nguồn vốn Sự nghiệp giao thông năm 2025

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đầu thầu;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 12/2025/QĐ-UBND ngày 27/02/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi; 

Căn cứ Quyết định số 1803/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ủy quyền quyết định đầu tư xây dựng, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án có cấu phần xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 179/QĐ-SXD ngày 01/4/2025 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc phân khai kinh phí sự nghiệp giao thông năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 260/QĐ-SXD ngày 14/4/2025 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc phê duyệt dự án Sửa chữa tuyến đường ĐT.624B (Biển Hàm An - Đá Chát) thuộc nguồn vốn Sự nghiệp giao thông năm 2025;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 70/QLHĐXD ngày 15/4/2025 của phòng Quản lý hoạt động xây dựng về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa tuyến đường ĐT.624B (Biển Hàm An - Đá Chát) thuộc nguồn vốn Sự nghiệp giao thông năm 2025;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế – Quản lý đầu tư tại Tờ trình số 95/TTr-KTĐT ngày 14/4/2025 về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa tuyến đường ĐT.624B (Biển Hàm An - Đá Chát) thuộc nguồn vốn Sự nghiệp giao thông năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa tuyến đường ĐT.624B (Biển Hàm An - Đá Chát) thuộc nguồn vốn Sự nghiệp giao thông năm 2025 với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Trưởng phòng Kinh tế – Quản lý đầu tư chịu trách nhiệm tham mưu cho Giám đốc Sở tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Sở; Chánh Thanh tra Sở; Trưởng các phòng: Quản lý hoạt động xây dựng, Kinh tế – Quản lý đầu tư, Quản lý kết cấu hạ tầng và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Lãnh đạo Sở;
- Lưu VT, QLHĐXD (lnthien).


	GIÁM ĐỐC
Nguyễn Phúc Nhân


Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 
CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA TUYẾN ĐƯỜNG ĐT.624B (BIỂN HÀM AN - ĐÁ CHÁT) THUỘC NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP GIAO THÔNG NĂM 2025
 (Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SXD  ngày      tháng 4 năm 2025 của Giám đốc Sở Xây dựng)

	STT
	Tên chủ đầu tư
	Tên gói thầu
	Giá gói thầu (triệu đồng)
	Nguồn vốn
	Hình thức lựa chọn nhà thầu
	Phương thức lựa chọn nhà thầu
	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu
	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu
	Loại hợp đồng
	Thời gian thực hiện gói thầu
	Tùy chọn mua thêm
	Giám sát hoạt động đấu thầu

	
	
	Tên gói thầu
	Tóm tắt công việc chính của gói thầu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi
	Gói thầu số 01: Lập E-HSMT xây lắp
	Tổ chức lập E-HSMT xây lắp
	6,913
	Sự nghiệp giao thông năm 2025
	Chỉ định thầu rút gọn
	-
	10 ngày
	Quý II/2025
	Trọn gói
	10 ngày
	Không
	Không đề xuất

	2
	
	Gói thầu số 02: Tư vấn Quản lý dự án
	Tư vấn Quản lý dự án đầu tư xây dựng
	124,33
	
	Chỉ định thầu rút gọn
	-
	10 ngày
	Quý II/2025
	Trọn gói
	60 ngày (Theo tiến độ thi công)
	Không
	Không đề xuất

	3
	
	Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát xây dựng
	Tư vấn giám sát xây dựng
	142,224
	
	Chỉ định thầu rút gọn
	-
	10 ngày
	Quý II/2025
	Trọn gói
	60 ngày (Theo tiến độ thi công)
	Không
	Không đề xuất

	4
	
	Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình
	Thi công xây dựng công trình 
	      4.440,349


	
	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)
	Một giai đoạn một túi hồ sơ
	75 ngày
	Quý II/2025
	Đơn giá cố định
	60 ngày 
	Không
	Không đề xuất

	5
	Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi
	Gói thầu số 05: Kiểm toán công trình
	Kiểm toán công trình
	51,840
	Sự nghiệp giao thông năm 2025
	Chỉ định thầu rút gọn
	-
	10 ngày
	Quý IV/2025
	Trọn gói
	30 ngày
	Không
	Không đề xuất

	Tổng giá các gói thầu
	4.765,656
	
	
	
	
	
	
	
	
	


